

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于调整 LNG 联产液氨项目投资预算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河津市禹门口新能源有限公司（以下简称“禹门口新能源”）
- 投资金额：44,366 万元
- 本次投资未构成关联交易
- 本次投资未构成重大资产重组
- 本次投资尚需提交公司股东大会审议

一、对外投资概述

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 2 日披露了《关于受让股权及 LNG 联产液氨项目投资的公告》（公告编号 2020-012）、《关于受让股权及 LNG 联产液氨项目投资的补充公告》（公告编号 2020-013）。

2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 LNG 联产液氨项目投资预算的议案》。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次投资尚需提交公司股东大会审议。

二、关于 LNG 联产液氨项目投资预算的情况

根据公司控股子公司禹门口新能源 50000Nm³/h 焦炉气 LNG 联产液氨项目（以下简称“LNG 联产液氨项目”）地质勘察报告以及对工艺路线、设备选型、产品产量的优化调整，禹门口新能源 LNG 联产液氨项目投资预算总额调整为 44,366 万元。

调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原预算 金额	调整后预 算金额	变动金额	变动主要原因说明
1	设备购置费	17360	29438	12078	优化工艺路线和设备选型，液氨产量由原来的年产3.3万吨调整至12.5万吨，增加相应的设备投入。
2	安装工程费	3665	4800	1135	设备投入增加，安装费用相应增加。
3	土建基础费	2570	6200	3630	根据地质勘探结果，需要大幅增加桩基工程投入，同时设备投入增加相应的设备基础也增加。
4	其它费用	1793	3928	2135	增加首次开车物料及其他未预见费用预算。
	合 计	25388	44366	18978	

调整后项目投资预算明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	设备购 置费	安装工 程费	土建 工程费	其它 费用	合计
	总投资金额	29438	4800	6200	3928	44366
1	土建			6200		6200
1.1	道路围墙			1400		1400
1.2	设备基础			1800		1800
1.3	房屋建筑			1000		1000
1.4	桩基工程			2000		2000
2	设备	29438	4800			34238
2.1	预处理/甲烷化	7850	600			8450
2.2	LNG	10330	2000			12330
2.3	合成氨	8358	1600			9958

2.4	公用工程	2900	600			3500
3	其他费用				3928	3928
3.1	地质勘探				80	80
3.2	环境、安全、能源评估				175	175
3.3	建设单位管理费				100	100
3.4	工程监理费				100	100
3.5	工程审计费				150	150
3.6	工程设计费				838	838
3.7	工程保险费				35	35
3.8	特种设备检验费				150	150
3.9	工艺包及技术服务费				500	500
3.10	联合试运转费				100	100
3.11	首次开车物料				1500	1500
3.12	其他费用				200	200

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2020年8月28日